

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Generale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

DETERMINAZIONE N. 222/2020 DEL 21.12.2020

OGGETTO: Proroga del termine di scadenza del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica, trattamento e disinfezione acque piscina e fornitura di prodotti chimici e dosatori in comodato gratuito da eseguirsi presso la Piscina Sinigaglia sino al 31.01.2021 ed indicazione del termine del 31.01.2021 quale nuovo termine di scadenza del medesimo contratto con riferimento alla Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate

CIG. N. ZC6245CD78

Il sottoscritto dott. Angelo Pozzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

considerato

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nell'ambito dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientrano la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate, sita in Como, via Virgilio n. 16 e la Piscina Sinigaglia, sita in Como, via Sinigaglia s.n.c.;

che a seguito di esperimento di procedura di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, con determina n. 145/2018 del 13.08.2018 veniva aggiudicato ad Aquarea s.r.l., C.F. 01592760332, con sede in Piacenza (29122), via G. Orsi n. 39, il servizio di assistenza tecnica trattamento e disinfezione acque piscina e fornitura di prodotti chimici e dosatori in comodato gratuito dal 01.09.18 al 31.05.2020, servizio come dettagliatamente descritto nei documenti di gara, sulla base dello sconto offerto in sede di gara pari al 21,10% sull'importo a base d'asta di € 36.600,00 oltre € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di affidamento di € 28.877,40, oltre € 400,00 per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 29.277,40;

che il contratto avente ad oggetto il servizio di cui sopra veniva stipulato mediante scambio di PEC;

che durante l'esecuzione del contratto di cui sopra la pandemia da Covid-19 devastava

l'Italia ed in modo particolare la Lombardia, costringendo il Governo ad adottare una serie di disposizioni dirette a contrastare e contenere il diffondersi del virus, tra cui la sospensione dell'attività dei centri sportivi;

che in ottemperanza di tali disposizioni, CSU procedeva a sospendere l'attività delle piscine dalla stessa gestite e a disporre una prima sospensione dell'esecuzione del contratto di cui sopra sia presso la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate che presso la Piscina Sinigaglia;

che ripresa l'esecuzione del contratto di cui sopra con riferimento ad entrambe le piscine e prorogata la durata di tale contratto al 31.12.2020, a seguito dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 e del cospicuo incremento di casi sul territorio nazionale, il Governo era costretto nuovamente ad emanare una serie di disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e a contrastare e prevenire l'ulteriore diffusione della pandemia, tra cui il DPCM 24.10.2020 con il quale veniva disposta, tra l'altro, la sospensione dell'attività delle piscine sino al 24.11.2020 ed il DPCM 3.11.2020 che ribadiva la sospensione dell'attività delle piscine sino al 3.12.2020;

che con comunicazione a mezzo PEC in data 6.11.2020 veniva comunicata ad Aquarea s.r.l., ex art. 107 c. 2 del Dlgs. n. 50/2016, la sospensione dell'esecuzione del contratto di cui sopra sia con riferimento alla Piscina Conelli Mondini che alla Piscina Sinigaglia, con decorrenza dal 6.11.2020 a seguito appunto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione, per espressa disposizione normativa, dell'attività delle predette piscine;

che con comunicazione a mezzo PEC in data 20.11.2020 veniva comunicata ad Aquarea s.r.l. la ripresa, ex art. 107 c. 3 del Dlgs. n. 50/2016, a partire dal 23.11.2020 dell'esecuzione del contratto di appalto di cui sopra con solo riferimento alla Piscina Sinigaglia, rimanendo sospesa l'esecuzione del contratto con riferimento alla Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate, al fine di consentire le sessioni di allenamento degli atleti del nuoto agonistico, consentite dall'art. 1 c. 9 lett. e) del DPCM 3.11.2020 presso la Piscina Sinigaglia, destinata appunto a tali sessioni di allenamento;

che con la medesima comunicazione PEC del 20.11.2020 veniva indicato erroneamente il termine del giorno 17.02.2021 quale nuovo termine di durata del contratto di appalto: infatti, tenuto conto della scadenza del contratto come già prorogata (31.12.2020) e del periodo di sospensione (17 giorni), il nuovo termine di scadenza del contratto con riferimento alla Piscina Sinigaglia doveva ritenersi il 17.01.2021 e non il 17.02.2021;

che il DPCM 3.12.2020, le cui disposizioni hanno sostituito quelle contenute nel DPCM 3.11.2020, hanno confermato la sospensione dell'attività delle piscine sino al 15.01.2021, consentendo tuttavia le sessioni di allenamento degli atleti;

che CSU ritiene allo stato attuale di destinare alle sessioni di allenamento degli atleti del nuoto agonistico la sola Piscina Sinigaglia, rimanendo quindi chiusa la Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate;

che rimanendo chiusa la Piscina Conelli Mondini, per il medesimo contratto di appalto come sopra dettagliatamente descritto sarebbero quindi delineabili due diverse scadenze contrattuali a seconda delle prestazioni da eseguire presso la Piscina Sinigaglia (scadenza del 17.01.2021) e presso la Piscina Conelli - Mondini (presso la quale piscina l'esecuzione

del servizio è tuttora sospesa);

che proprio allo scopo di evitare che per il medesimo contratto siano delineabili due diverse scadenze a seconda delle prestazioni da eseguire presso la Piscina Sinigaglia e presso la Piscina Conelli Mondini, è emersa la necessità di stabilire un termine unico di scadenza del contratto sia con riferimento alla Piscina Sinigaglia che alla Piscina Conelli Mondini, contratto che deve comunque ritenersi un contratto unitario;

che è conseguentemente emersa la necessità da un lato di prorogare la durata del contratto di cui sopra da espletarsi presso la Piscina Sinigaglia e dall'altro lato di stabilire sin da ora, ex art. 106 c. 12 del Dlgs. n. 50/2016, a prescindere dalla ripresa o meno dell'esecuzione del contratto con riferimento alla Piscina Conelli Mondini, il termine di scadenza del contratto anche con riferimento alla piscina Conelli Mondini;

DETERMINA

Previa rettifica della comunicazione PEC inviata in data 20.11.2020 con indicazione del termine del 17.01.2021 quale termine di durata del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica trattamento e disinfezione acque piscina e fornitura di prodotti chimici e dosatori in comodato gratuito con riferimento alla Piscina Sinigaglia;

Di prorogare il termine di scadenza del contratto di cui sopra da espletarsi presso la Piscina Sinigaglia sino al 31.01.2021;

Di stabilire, ex art. 106 c. 12 del Dlgs. n. 50/2016, il termine del giorno 31.01.2021 quale nuovo termine di scadenza del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica, trattamento e disinfezione acque piscina e fornitura di prodotti chimici e dosatori in comodato gratuito da espletarsi presso la Piscina Conelli-Mondini del Centro Sportivo di Casate con la conseguenza che Aquarea s.r.l. provvederà ad espletare il servizio in oggetto, alle medesime condizioni e termini previsti nel contratto di appalto originario Rif. CIG ZC6245CD78, presso la Piscina Sinigaglia dal 23.11.2020 sino al 31.01.2021, nonché qualora venisse disposta la ripresa dell'esecuzione del contratto con riferimento alla Piscina Conelli Mondini del Centro Sportivo di Casate, dalla data di ripresa dell'esecuzione del contratto sino al 31.01.2021, in ogni caso con scadenza del contratto di cui sopra in data 31.01.2021 sia con riferimento alla Piscina Sinigaglia che alla Piscina Conelli Mondini;

Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Generale Dott. Angelo Pozzoni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Pozzoni